



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO



FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS 10:25 HORAS DEL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO  
R.F.C.: CAGJ560820NT2

RECIBE

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO  
GERENTE GENERAL DE JAPASA

RECIBE

ING. OSCAR DAUTT LEYVA  
SUPERVISOR DE OBRAS



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO



EN ESTE ACTO, EL **C. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO.**, EN REPRESENTACION DE EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA OBRA A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

REPRESENTADO POR **LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO** Y EL **ING. OSCAR DAUTT LEYVA** QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MENCIONAN CON ANTERIORIDAD, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS.

PARA VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES.

**LA OBRA:** REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

**BENEFICIARA A 190 HABITANTES Y SU INVERSION ASCIENDE A \$302,191.18**  
**EL FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE AL ACTA, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRA:**

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
12 DE AGOSTO DE 2025 2DA. REUNION ORDINARIA	<u>\$237,066.47</u>			<u>\$237,066.47</u>
05 DE DICIEMBRE DE 2025 3RA. REUNION ORDINARIA	<u>\$65,124.71</u>			<u>\$65,670.69</u>
INVERSION CONTRATADA: <u>\$236,520.49</u>				
INVERSION EJERCIDA: <u>\$302,191.18</u>				

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, POR LO QUE **JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO** DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO



## MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO "FISM 2025"

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE LA OBRA:** REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

### MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

#### DATOS GENERALES DE LA OBRA

**PROGRAMA:** FISM 2025

**PROYECTO:** INFRAESTRUCTURA URBANA

**CLASIFICACION DEL PROYECTO:** REHABILITACION

**FECHA DE INICIO:** 17 DE NOVIEMBRE DE 2025

**FECHA DE TERMINACION:** 07 DE DICIEMBRE DE 2025

**MODALIDAD DE EJECUCION:** CONTRATO

**No. DE CONTRATO:** JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025

#### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON:

#### NOMBRE

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO

#### CARGO

GERENTE GENERAL

ING. OSCAR DAUTT LEYVA

SUPERVISOR DE JAPASA

JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO

CONTRATISTA