

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO DE: SALVADOR ALVARADO

CONTRATISTA: TRATAGUA DE SINALOA, S. DE R.L. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS MONTOYA, EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

UBICACIÓN: GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CONTRATO NO: JAPASA-MUNICIPIO-FISM-011-2025

PROGRAMA: 08 DIAS NATURALES

INICIACION PROGRAMADA: 22/12/2025

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 29/12/2025

INICIO REAL: 12/12/2025

TERMINACIÓN REAL: 29/12/2025

DIAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: --

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. IMPORTE DE ANTICIPO: \$ 192,433.32 DE C.V.

NO. DE FIANZA ANTICIPO: N° 1449-02149-4

IMPORTE DE FIANZA ANTICIPO: \$ 192,433.32

NO. FIANZA CUMPLIMIENTO: N° 1449-02148-7

IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: \$27,490.48

EN GUAMUCHIL, SIN., EL DÍA 06 DE ENERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR

LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS MONTOYA, EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDONSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS, O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO			\$274,904.75
ANTICIPO		\$192,433.32	
ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO		\$82,471.43	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$274,904.75	
CARGOS DEL CONTRATISTA:		\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA:		\$0.00	
SUMAS IGUALES:		\$274,904.75	\$274,904.75

DEPENDENCIA EJECUTORA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SALVADOR ALVARADO

POR EL CONTRATISTA

LIC. MARIA ISABELA BEJARANO LUGO
GERENTE GENERAL

NALLELY CAMACHO CASTRO
TRATAGUA DE SINALOA, S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C.:CAGX790215F97